

Промежуточный отчет по реализации проекта

«Социальные акции и волонтерское движение- средство эффективной социализации детей в ДОО» за I полугодие 2019/2020 учебного года

Учреждение МДОУ «Детский сад №№ 109,6,30,35,44,55,69,81,98,114,133,211,228»

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Разработать нормативно-правовую базу проекта	Круглый стол	Составлены и утверждены договора о сотрудничестве	Разработана нормативно- правовая база проекта	-
2	Составить и провести мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+»	Мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+»	Разработаны анкеты готовности педагогов, детей и родителей к организации волонтерского движения в ДОО	Составлен и проведен мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+»	-
3	Утвердить символику волонтерского движения «Я- волонтер 3+»	Круглый стол	Единогласное решение всех участников МИП	Утверждена символика волонтерского движения «Я- волонтер 3+»	-
4	Вводное обучающие мероприятия по организации волонтерского движения в ДОО «Искусство быть волонтером»	Мастер-класс	Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО	Представлен опыт работы по организации волонтерского движения в ДОО	-

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Проведен мастер-класс «Искусство быть волонтером» для педагогов города, в соответствии с планом ДО

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде: МДОУ «Детский сад № 109»
Заведующий Усанина Н.С.
Старший воспитатель Беберина О.Н.